

**Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON**

**INFORMATIVO – AVISO 64/2024**  
**ENTENDA OS PRAZOS DO DECON**

**Para licitações, quando solicitados pelos órgãos e entidades  
(Art. 16, inciso II, Anexo I do Decreto Estadual n.º 3.888/2020)**

Para facilitar a compreensão das etapas que envolvem o encaminhamento de uma licitação ao Departamento de Logística para Contratações Públicas (DECON), explicaremos de forma didática, os principais prazos das fases de planejamento, execução da licitação e pós-licitação.

Os prazos a seguir serão apresentados conforme a legislação vigente para licitações e contratos administrativos.

Cabe ainda destacar, que haverá algumas etapas adicionais em processos realizados em sistema de registro de preço (SRP), as quais serão indicadas no início do descritivo da etapa.

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Legislação</b>
<b>Revisão da Cotação de Preços:</b> Esta fase envolve a análise minuciosa da cotação de preços conduzida pela nossa equipe da Divisão de Planejamento. Nossa abordagem inclui recomendações essenciais para uma seleção de preço de mercado embasada, alinhada com os parâmetros legais estabelecidos.	2-5 dias úteis	A cotação de preços deve seguir os tramites do art. 296 e/ou 368 a 372 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Legislação</b>
<b>Revisão da Catalogação:</b> Nesta etapa, realizamos a verificação da conformidade dos itens descritos no termo de referência com o cadastro no sistema GMS, assegurando também sua padronização, conforme estabelecido pela Nova Lei de Licitações.	2-5 dias úteis	§1º do art. 20 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022



<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Legislação</b>
<b>Revisão do ETP:</b> Neste momento, procedemos com a análise do Estudo Técnico Preliminar (ETP), garantindo que este contenha todos os elementos legais necessários para prosseguimento.	2-5 dias úteis	Art. 335 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Etapa	Prazo	Legislação
<b>Revisão do Mapa de Risco:</b> Esta etapa envolve a revisão do Mapa e Matriz de Risco (se aplicável), garantindo que contenham todos os elementos legais e essenciais para prosseguimento.	2-5 dias úteis	§8º do art. 186 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Revisão do Termo de Referência e dos Demais Elementos do Processo:</b> Esta etapa envolve a avaliação do termo de referência, assegurando que contenha todos os elementos legais e essenciais para prosseguimento. Além disso, realiza-se uma análise de todo o processo, a fim de verificar se possui todas as justificativas necessárias para a elaboração do edital da licitação, bem como, a conferência da dotação orçamentária (quando aplicável).	2-5 dias úteis	Art. 19 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



Observação Importante
Quando o processo é devolvido ao órgão de origem da licitação, ao retornar ao DECON, é necessária nova avaliação de cada etapa.



Etapa (SRP)	Prazo	Legislação
<b>SRP – Abertura de IRP:</b> Com a instrução inicial do processo alinhada, é feita a divulgação da intenção de registro de preços aos demais órgãos e entidades, para que possam participar do Sistema de Registro de Preços.	8-10 dias úteis	Parágrafo único do art. 292 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022. O prazo de 8 (oito) dias úteis é fundamentado pelo art. 86 da Lei 14.133/2021.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>SRP – Recebimento dos ETPs e demais documentos dos novos participantes da licitação:</b> Concluída a fase de abertura da IRP, a equipe do Planejamento do DECON deve avaliar os documentos enviados pelos novos participantes, verificando principalmente se contém os elementos legais necessários.	4-10 dias úteis	Resolução SEAP 3120/2023. O prazo desta etapa também dependerá da quantidade de órgãos que participarão da licitação.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>SRP – Nova Cotação de Preço:</b> Nesta etapa, a equipe do DECON, em conjunto com a equipe do órgão demandante, realizará uma nova cotação de preços, considerando a quantidade atualizada da licitação após a IRP e levando-se em conta a economia de escala.	10-15 dias úteis	§3º do art. 293 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Etapa	Prazo	Legislação
<b>SRP – Compilação do Termo de Referência e Atualização de Sistemas:</b> Nesta etapa, o DECON compila o TR com todas as informações mencionadas anteriormente. Além disso, as informações são inseridas nos sistemas pertinentes.	1-3 dias	-



Observações Importantes
a) Cabe destacar que, dependendo do valor ou do objeto da licitação, o processo poderá incluir a etapa de Audiência Pública (art. 51 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022). b) O DECON não realiza análises das etapas informadas acima por e-mail. Será sempre necessário encaminhar o processo na íntegra, via e-protocolo, para a realização da avaliação. c) Nos processos em que a fase de planejamento foi realizada por meio de contratação de consultoria, não há avaliação da Divisão de Planejamento.

### FASE DE PLANEJAMENTO (EDITAL)

Etapa	Prazo	Legislação
<b>Minuta do Edital:</b> Criação da Minuta do Edital, conforme modelos da PGE.	1-2 dias úteis	Decreto Estadual n.º 10.086/2022 e Lei 14.133/2021.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Atendimento das Recomendações da PGE:</b> Refere-se ao cumprimento das recomendações e/ou determinações feitas pela Procuradoria-Geral do Estado após a análise do edital e do processo. O prazo estipulado nesta etapa é do DECON/SEAP, dependendo da recomendação, o processo pode ser encaminhado ao órgão responsável pela demanda inicial.	1-2 dias úteis	Art. 328 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

### FASE DE LICITAÇÃO (EXTERNA)

Etapa	Prazo	Legislação
<b>Autorização:</b> Cabe à autoridade competente.	1-2 dias úteis	Inciso V, do art. 13 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Solicitação da Publicação e Publicação:</b> Período para cadastrar e publicar a licitação no DIOE, Jornais, Compras.Gov, Compras Paraná e Portal da Transparência do Estado.	1-3 dias úteis	Art. 61 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Etapa	Prazo	Legislação
<b>Período de acolhimento da proposta:</b> Fase em que a licitação recebe as propostas das empresas interessadas no certame. O tempo mínimo desta etapa depende do objeto da licitação, conforme legislação. Também é nesta etapa que ocorre o recebimento dos questionamentos e das impugnações.	8-60 dias úteis	Art. 55 da Lei 14.133/2021



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Disputa e recebimento da habilitação:</b> Encerrada a disputa, nesta etapa é realizada o recebimento da proposta atualizada das empresas que tiveram a melhor proposta para cada lote e realizada a avaliação do pregoeiro da licitação (no que lhe couber).	1-4 dias úteis	Art. 65 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Avaliação da proposta ou amostra:</b> Etapa de envio da proposta e da amostra para a avaliação do órgão que realizou a demanda inicial, a fim de verificar a conformidade técnica do produto proposto pela empresa melhor classificada.	Indeterminado (depende do órgão demandante)	Art. 65 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.



Observação Importante
Caso ocorra a desclassificação da empresa, o processo retorna à etapa de recebimento da habilitação e seguindo a ordem de classificação, a próxima empresa será a melhor classificada.



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Declaração do Vencedor:</b> É declarado no sistema da licitação que a empresa melhor classificada até aquele momento atende aos requisitos do edital.	4 horas	Prazo previsto pelo Sistema do Compras.gov



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Processo com Recurso – Recurso:</b> Quando alguma empresa não aprova a decisão do pregoeiro ao declarar vencedor a arrematante, esta possui o direito de manifestar sua intenção de recurso e, após o prazo legal, apresentar as razões de recurso contra a decisão. <b>Caso não ocorra</b> a manifestação das empresas participantes da licitação, o processo segue para adjudicação e homologação.	3 dias úteis	Art. 105 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022 e Art. 164 ao 168 da Lei 14.133/2021

**Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON**



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Processo com Recurso – Contrarrrazões:</b> Apresentada as razões de recurso, abre-se o prazo legal, para as demais participantes dos lotes e a arrematante apresenta suas contrarrrazões.	3 dias úteis	Art. 105 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022 e Art. 164 ao 168 da Lei 14.133/2021



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Processo com Recurso – Manifestação Técnica:</b> Existindo a necessidade, serão encaminhados: o recurso e as contrarrrazões para manifestação técnica sobre o tema.	3 dias úteis (recomendado)	Art. 105 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022 e Art. 164 ao 168 da Lei 14.133/2021



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Processo com recurso – Manifestação do Pregoeiro:</b> Nesta etapa, o pregoeiro dá ou nega provimento.	1-3 dias úteis	Art. 105 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022 e Art. 164 ao 168 da Lei 14.133/2021



Etapa	Prazo	Legislação
<b>Adjudicação e Homologação:</b> Ato de homologação e adjudicação do processo pela autoridade máxima.	1-2 dias úteis	Inciso VII, do art. 13 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022

**FASE DE LICITAÇÃO (PÓS-LICITAÇÃO)**

Etapa	Prazo	Legislação
<b>Registro nos sistemas:</b> Fase em que é registrada a homologação e a adjudicação no sistema e adicionada a documentação exigida em lei.	1-2 dias úteis	§3º do art. 54 da Lei 14.133/2021



Etapa	Prazo	Legislação
<b>SRP – Ata de Registro de Preço:</b> Fase de Convocação dos fornecedores arrematantes para assinatura da ata de registro de preço e disponibilização aos órgãos participantes para a aquisição e/ou contratação.	5-10 dias úteis	Art. 298 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022



**Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON**

<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Legislação</b>
<b>SRP – Pedido de Adesão à Ata de Registro de Preço:</b> Liberação do pedido de adesão à Ata de Registro de preço, por órgãos não participantes.	2-5 dias úteis	Art. 316 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022

Ressaltamos que os prazos indicados neste informativo são estimados e sujeitos a alterações em função do porte da licitação e/ou intervenções de órgãos de controle, tanto externos quanto internos.

**Curitiba, 10 de junho de 2024**

**Wellington Dias de Paula**  
Chefe de Departamento  
SEAP/DECON



ePROTOCOLO

**AVISO 078/2024.**

Documento: **AVISO642024ENTENDAOSPRAZOSDODECON.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Wellington Dias de Paula (XXX.462.899-XX)** em 10/06/2024 17:01 Local: SEAP/DECON/DIRETORIA.

Inserido ao documento **851.753** por: **Leticia Junko Watanabe** em: 10/06/2024 17:00.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**6e654a19cf43c59bbba853d844987ff2.**