

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS

AVISO N.º 03/2022

O DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS, no exercício de sua atribuição de promoção e uniformização das atividades administrativas, vem por meio deste, atualizar os órgãos e entidades acerca das **CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ - STP¹**.

1. Serviços de Satélite, originário do Pregão Eletrônico n.º 1474/2020

✓ Foi assinado o **Contrato n.º 4284/2021** em 18 de outubro de 2021, com vigência por **48** (quarenta e oito) meses.

- **Contratada:** Claro S.A
- **Órgãos participantes:** ADAPAR, DER, IDR, SEED e SESP
- **Situação:** Está na fase de migração dos serviços. O prazo para migração **era até o dia 25/02/2022**, no entanto, a contratada pediu prorrogação do prazo, ou seja, **passou a ser o dia 31/03/2022**. Estão sendo realizadas reuniões semanais entre a Contratada, a CELEPAR e a SEAP, para acompanhamento das instalações.

2. Serviços de Telecomunicações Terrestre, originário do Pregão Presencial n.º 033/2022

✓ Foi assinado o **Contrato n.º 126/2022** em 09 de março de 2022, com vigência por **48** (quarenta e oito) meses.

- **Contratada:** Copel Telecomunicações S.A

¹ Essas contratações não contemplam a disponibilização de serviços de comunicação de dados por rede Wi-Fi. Este último trata-se de um Plano de Governo que objetiva a disponibilização de acesso gratuito à internet nos prédios públicos e em segunda fase de acesso à rede corporativa para colaboradores do Estado. Esse projeto está sendo tratado pela Celepar.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS

- **Órgãos Participantes:** ADAPAR, AGEPAR, ALEP, BPP, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CCTG, CEDEC, CGE, COMEC, DER, DETRAN, DPPR, IAT, IDR/PR, IPARDES, IPCE, IPEM, JUCEPAR, MPPR, PGE, PRTUR, RTVE, SEAB, SEAP, SECC, SEDEST, SEED, SEFA, SEIL, SEJUF, SEPL, SESA, SESP, SETI, UEL, UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, UNICENTRO e UNIOESTE.

- **Situação:** encontra-se na fase de migração dos serviços. Assim, a contratada tem o prazo de **até 120 (cento e vinte) dias** para efetuar a migração de todos os pontos de internet, ou seja, **até o dia 07/07/2022**.

3. Emergencial – Serviços de satélite e terrestre

- ✓ Em razão dos prazos de migração, bem como a impossibilidade da paralisação dos serviços de telecomunicações, informamos que **continua vigente o Contrato Emergencial n.º 5055/2021**, formalizado com a empresa Copel Telecomunicações S.A, com vigência **até dia 21/07/2022**, bem como a atual tabela de preços dos links que ainda não foram migrados para o contrato novo.

- ✓ Ainda, na medida que os pontos de internet dos novos Contratos, **n.º 4284/21** e **n.º 126/22**, são ativados e validados pela **CELEPAR**, é solicitada a desativação dos pontos de internet do **Contrato Emergencial n.º 5055/2021**, de forma a evitar o duplo faturamento.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS

Dê-se ciência, publique-se no sítio eletrônico da **SEAP/DOS/DCA**,
<https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Divisao-de-Coordenacao-Administrativa-DCA>.

Curitiba, 16 de março de 2022.

assinatura eletrônica

Mário Cesar Nicoladelli

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação, Comunicação e Sistema – DTIC

assinatura eletrônica

Lorena Teresinha Frigo

Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa – DCA

Ciente e de acordo,

assinatura eletrônica

Márcia Blassius

Diretora do Departamento de Operações e Serviços – DOS